

Information zu den Umgebungsarbeiten

Die Landschaftsarchitekten müller und schmidt freuen sich, im Namen der Baugenossenschaft Selbsthilfe, die Umgebungsarbeiten für Sie ausführen zu dürfen. Die Arbeiten finden diesen Winter statt, die Fertigstellung ist auf den Frühling 2012 geplant. Bei viel Nässe oder einer längeren Kälteperiode ist es möglich, dass man Arbeiten umdisponieren muss, unser Ziel bleibt aber, Ihnen, die neue Umgebung bis spätestens Ende April 2012 übergeben zu können.


Mit freundlichen Grüßen.

Heike Schmidt und Christian Müller


Bauetappen

Baubeginn 14. November

Siedlungssanierung Aussenraum.
Bauherr Genossenschaft
Selbsthilfe, Zürich

 Etappe 1
14. Nov. 2011 - Ende Januar 2012

 Etappe 2
Februar 2012 - Mitte März 2012

 Etappe 3
Mitte März 2012 - Ende März 2012

Etappe 1

Geplante Arbeiten vom 14. November 2011 bis Ende Januar 2012.

Unterflurcontainer Standort Scheuchzerstrasse und Standort Stüssistrasse, Vorgartenzonen Staudenrabatten ohne Pflanzung, Sitzbank vor Haustüren, Wiesenflächen, einzelne Rosen und Büsche versetzen, Bäume pflanzen, Hecke entlang der Grenze zur Genossenschaft Freiblick, Kräutergarten ohne Pflanzung, erste Spielgeräte versetzen, Fundamente für Velounterstände und den Gartenschopf Hauswart, Einfassungen mit Stellriemen, Veloanlehnbügel setzen.

Etappe 2

Geplante Arbeiten im Februar 2012 bis Mitte März 2012.

Neue Eingangssituation beim Unterflurcontainerstandort Stüssistrasse, Velounterstände und Gartenschopf aufstellen, weitere Einfassungen mit Stellriemen, Eingang KIGA Stüssistrasse, Rabatten für Sträucher, Spielrasenfläche ev.mit Ansaat, Sitzbänke, Tische, Spielwäldchen, weitere Spielgeräte, Fundamente für Pergola, Leitungen für Strom und Wasser zur Pergola.

Etappe 3

Geplante Arbeiten Mitte März 2012 bis Ende März 2012.

Pergola setzen, Stauden- und Sträucher pflanzen, Asphaltwege und Asphaltflächen. Je nach Witterung könnten sich Ansaaten, Neupflanzungen und Asphaltarbeiten verzögern, es kann deshalb sein, dass die letzten Arbeiten bis Ende April 2012 dauern.